

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 224/11/17/9/77 zo dňa 11.10 2017

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

Čl. I - Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice**
Sídlo: Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Zastúpená: PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka
IČO: 00641383,
DIČ: 2020943782
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2627005541/1100
IBAN: SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Tel.: 02/40209205, Angela Duranská,
E-mail: angela-duranska@mupb.sk
(ďalej len *objednávateľ*)

2. Platiteľ: **ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským**
Sídlo: Vetvárska 7, 821 06 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Monika Maurská, riaditeľka
IČO: 31748198
Bankové spojenie: OTB Banka Slovensko, č. ú.: 8918326/5200
IBAN: SK92 5200 0000 0000 0891 8326
(ďalej len *platiteľ*)

a

2. Zhotoviteľ: **GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.**
Dodávateľ:
Sídlo: Pešia cesta 250/76, 930 01 Šamorín - Mliečno
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny zástupca: Róbert Göncz, konateľ
IČO: 46059105
IČ DPH: SK2023215040
DIČ: 2023215040
Bankové spojenie: VUB banka
Číslo účtu: 2864018354/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Tel.: 0911762654
E-mail: robert.gonczi.geneza@gmail.com
(ďalej len *„zhotoviteľ“*)

Čl. II – Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 224/11/17/9/77 zo dňa 11.10. 2017 pre zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia obvodového plášťa, dvoch terás a hygienického zariadenia**“, z dôvodu doplnenia prácami a tovarom navyše, ktoré boli zistené po demontáži hygienických zariadení a sú nevyhnutné, a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy.

Čl. III - Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že časti diela uvedené v článku I. I tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v lehote najneskôr do 13.11.2017.